

**Дополнительное соглашение №2
К договору №22870-010 от 14.11.2017г.**

г. Астрахань

«01» января 2019 г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Селезнёва А.Г., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 21 февраля 2017г. 545/79 ФД, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажное предприятие «ЭРА-СВ» (ООО «ЭМП «ЭРА-СВ»)), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Егорова В.Г., действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 22870-010 от 14.11.2017г. о нижеследующем:

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Срок выполнения Работ: до 01.07.2019г.»

2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора твердо-фиксированная и составляет 4803606,30 (Четыре миллиона восемьсот три тысячи шестьсот шесть рублей 30 коп.) не включая НДС. Кроме того НДС по ставке 20% в сумме 960721,26 (девятьсот шестьдесят тысяч семьсот двадцать один рубль 26 коп.), всего с НДС 5 764 327,56 (Пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста двадцать семь рублей 56 коп.)»

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем Дополнительном соглашении, Договор остаётся без изменений.

5. Настоящее Дополнительное соглашение распространяет своё действие на отношения Сторон с 01.01.2019г.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

Изложить реквизиты сторон, указанные в разделе 15 договора в следующей редакции.

Директор филиала
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»



А.Г. Селезнев

Директор
ООО «ЭМП «ЭРА-СВ»



В.Г. Егоров