

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ №
1819725100152023600000001/ 708-3/214/123/19

г. Снежногорск

« 03 » 06 2019 г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» Аркадия Алексеевича Оганяна, действующего на основании доверенности № 545/322ФД от 04.12.2017г с одной стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Еременко Валерия Васильевича, действующего на основании доверенности от 18.03.2019 года № 214/82/2019-ДОВ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в срок и на условиях настоящего Договора выполнить работы по транспортировке реакторных отсеков из шеститотсечного плавучего блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской № 724, из губы Оленья, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала «РосРАО» и размещение в ПДХ РО.

1.2. Работы выполняются в рамках Государственного контракта №1819725100152023600000001/П12л.219.20.18.2132 от 11.07.2018г. «Формирование реакторных отсеков из шеститотсечного плавучего блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской № 724 и их размещение на долговременное береговое хранение». Идентификационный номер 1819725100152023600000001.

1.3. Заказчик обязуется принять выполнение работ в установленном порядке и оплатить их за счет выделенных средств федерального бюджета, после поступления целевого финансирования.

1.4. На отношения Сторон по настоящему Договору распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь;

2.1.2. привлекать с согласия Заказчика на договорной основе к исполнению настоящего договора соисполнителей.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. проверять ход и качество выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя;

2.2.2. предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

2.2.3. в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора согласовать с Исполнителем срок для приведения результата выполненных работ в соответствие с указанными условиями;

2.2.4. в случае принятия Государственным заказчиком решения о приостановке работ, приостановить выполнение работ с возмещением фактически произведенных Исполнителем на дату приостановки выполнения работ затрат, с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в договорной цене работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. исполнить свои обязательства в полном объеме с надлежащим качеством согласно условиям настоящего договора;

СЗЦ «СЕВРАО»

2.3.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Исполнителем в целях выполнения Договора;

2.3.3. вести раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего договора в соответствии с действующим законодательством;

2.3.4. в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения настоящего договора заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при проведении Исполнителем работ по настоящему договору, в том числе при оказании услуг по транспортировке РО шеститонного плавучего реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941 зав. № 724 в случае аварий или затопления. До подписания указанного договора страхования Стороны согласовывают его условия, а именно: страховая компания (страховщик), выгодоприобретатель, объект страхования, перечень страховых случаев (страховых рисков), страховые суммы и порядок их выплаты. Договор страхования заключается на срок действия настоящего договора.

Расходы исполнителя, связанные с заключением договора страхования в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость настоящего договора и оплачиваются за счет собственных средств Исполнителя;

2.3.5. предоставлять по запросу Заказчика в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном Исполнителем соисполнителе (полное наименование соисполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предусмотренную Законом о государственном оборонном заказе;

2.3.6. включать в договора, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по договору обязательств, условия, предусмотренные для включения в договоры Законом о государственном оборонном заказе, а также условия о том, что Заказчик вправе осуществлять контроль за обеспечением соисполнителями выполнения работ, предусмотренных договором;

2.3.7. открыть лицевой счет неучастника бюджетного процесса в УФК по Мурманской области и представить Заказчику в течение двух рабочих дней после открытия счета уведомление с реквизитами лицевого счета;

2.3.8. представлять в УФК по Мурманской области документы, предусмотренные Порядком санкционирования целевых средств;

2.3.9. указывать в договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения настоящего договора, в платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, контрактов учреждений, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор государственного контракта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством;

2.3.10. уведомлять до заключения договоров соисполнителей о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в целях осуществления операций с целевыми средствами;

2.3.11. предоставлять по запросу территориального органа Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном соисполнителе;

2.3.12. соблюдать режим лицевых счетов, установленный пунктом 12 Правил;

2.3.13. использовать для расчетов по договору лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства соисполнителю, с которым исполнителем заключен договор;

2.3.14. выполнять работы и предъявлять Заказчику результаты, в предусмотренные настоящим Договором и Приложений к нему порядке и сроки;

2.3.15. в случае приостановки выполнения работ или прекращения выполнения работ предоставить Заказчику калькуляцию фактических затрат на работу с расшифровками статей затрат и пояснительной запиской, проект протокола согласования таких фактических затрат.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. принять и оплатить результаты работы в соответствии с настоящим Договором;

2.4.2. в случае невозможности достижения результатов работы, в 10-дневный срок с момента получения соответствующего уведомления от Исполнителя, сообщить последнему о принятом решении – о внесении изменений в заявку либо о прекращении работ;

2.4.3. передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию, оказывать консультативную и иную помощь в течение 10 дней с момента поступления соответствующего запроса Исполнителя.

ЗАВЕРЕНО

СЗЦ * СЕВРАО *

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Предусмотренные Договором работы выполняются в период с 03.06.2019 по 20.06.2019г. в соответствии с Календарным планом (Приложение №3)

3.2. Досрочное выполнение работ допускается по согласованию Сторон

3.3. Датой выполнения Исполнителем обязательств по Договору считается дата согласования Акта выполненных работ Сторонами.

3.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате цены Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьёй.

4.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по актам приемки выполненных работ.

Одновременно с актом выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- анализ «Счета 20» (карточка учета затрат) с начала выполнения работ до их завершения;
- отчетную (отчетно-сметную калькуляцию);
- копии документов, подтверждающих состав затрат (собственных и по договорам с соисполнителями); при наличии командировочных расходов предоставляет копии отчетных документов (командировочных удостоверений, проездных документов, квитанций за проживание и пр.

4.3. В течение 10 дней с момента получения от Исполнителя Акта выполнения работ Заказчик обязан их подписать и направить Исполнителю, либо направить мотивированный отказ. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от выполненных работ и направить акт для дальнейшего подписания в адрес Заказчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая Цена выполненных работ, поручаемых Заказчиком Исполнителю по договору, определена на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет 8 250 000,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 1 375 000,00 (один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Цена является ориентировочной с предельным значением, переводится в фиксированную с предоставлением протокола фиксированной цены, расшифровок по статьям затрат, анализа счета 20, копий подтверждающих документов.

5.2. В цену Договора включена стоимость работ и услуг согласно техническому заданию (Приложение №2).

5.3. Цена договора включает в себя прямые затраты Исполнителя, накладные расходы, прибыль, все лимитированные затраты Исполнителя, все расходы Исполнителя на получение необходимых согласований разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Исполнителя.

5.4. Расчеты по настоящему Договору производится в следующем порядке:

- Заказчик производит оплату аванса в размере 30%;
- окончательный расчет производится по фиксированной цене с предоставлением протокола фиксированной цены, расшифровок по статьям затрат, анализа счета 20, копий подтверждающих документов, на основании подписанного Сторонами акта выполнения работ по предъявленному Исполнителем счету-фактуре, в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения счета-фактуры.

5.5. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору.

5.6. Датой платежа по настоящему договору является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5.7. По настоящему договору осуществляется казначейское сопровождение средств в соответствии со статьей Федерального закона от 29.11.2018 №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Правилами казначейского сопровождения

средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2018г. №1702 (далее Правила)

Все расчеты с Исполнителем по настоящему договору осуществляются через лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой счет неучастника бюджетного процесса), открытый Исполнителю в УФК по Мурманской области.

В рамках настоящего договора запрещается перечисление средств, полученных на основании настоящего договора (далее – целевые средства):

- в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего общества юридического лица), если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации, в кредитной организации (далее – банк);

- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, если федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные от их размещения);

- на счета, открытые в банке Исполнителю, за исключением:

- а) оплаты обязательств Исполнителя в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

- б) оплаты обязательств Исполнителя по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате Исполнителя, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;

- в) оплаты фактически выполненных Исполнителем работ, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 244н (далее - Порядок санкционирования целевых средств), иных документов, предусмотренных настоящим договором, договорами или иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств;

- г) возмещения произведенных Исполнителем расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в подпункте в) настоящего пункта, и копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных Исполнителем расходов (части расходов).

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями государственного контракта.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

7.3. В случае нецелевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной не по целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

7.4. За нарушение Исполнителем срока исполнения обязательства по Договору Исполнитель

по требованию Заказчика уплачивает последнему пеню за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором, последний уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки Заказчиком предусмотренных Договором обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _____ (_____) рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере:

_____ (_____) рубля _____ копеек;
определяемой в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), предложившим наиболее низкую цену за право заключения Договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _____ определяемой в следующем порядке:

- а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере _____ (_____) рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

7.10. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель в течение 3 (трех) дней с момента расторжения возвращает Заказчику полученную, в соответствии с п. 5.4 настоящего договора, сумму аванса, за вычетом принятой Заказчиком работы.

7.11. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в денежной форме путем перечисления на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в течение 20 (двадцати) дней с момента направления Заказчиком в адрес Исполнителя рекламационных материалов, подписанных уполномоченным лицом Заказчика.

7.12. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

7.13. В случае возникновения у Заказчика претензий по привлечению Исполнителем к выполнению работ соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от обязанности выполнения условий договора.

7.14. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.15. Стороны договорились, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяются.

7.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Договор.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или административным органом.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.

8.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.

8.5. Исполнитель обязуется вернуть сумму предварительной оплаты, перечисленную заказчиком за работы (услуги), не выполненные (не оказанные) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (в случае, если таковая была уплачена заказчиком по настоящему Договору).

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Покупателя, включая, но не ограничиваясь этим: научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация, а также информация, которой Стороны обмениваются в рамках подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего Договора, о

существовании и содержании настоящего Договора.

9.2. Исполнитель признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной ему Заказчиком как до, так и после даты заключения данного Договора.

9.3. По расторжении данного Договора или по запросу Заказчика в любое время, Исполнитель обязуется в кратчайшие сроки вернуть Заказчику или уничтожить (по усмотрению Заказчика) всю конфиденциальную информацию, переданную Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим договором в письменной форме или на электронных носителях.

9.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора.

9.5. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации, изложенные в настоящем Договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая была известна Исполнителю до того, как Заказчик предоставил ему эту информацию; уже является общедоступной.

9.6. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего Договора, могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения другой Стороны.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. В случае возникновения споров Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне в связи с исполнением настоящего договора, в том числе по техническим и финансовым вопросам (условиям), обязана направить другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена последней в течение 30 календарных дней с момента ее получения.

10.3. Неурегулированные споры Сторон передаются на разрешение в Арбитражный суд Мурманской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

11.1. При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, под которым понимается урегулирование всех разногласий относительно условий настоящего договора в случае их возникновения между Сторонами. Настоящий договор действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

12.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны (с проставлением печатей Сторон) уполномоченными на то представителями обеих Сторон и таковые являются неотъемлемой частью Договора.

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих

ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение №1	Протокол согласования договорной цены
Приложение №2	Техническое задание
Приложение №3	Календарный план

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель


Наименование	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
Юридический адрес:	119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 24
Почтовый адрес:	Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100
ИНН /КПП	ИНН 4714004270, КПП 519043002
Платежные реквизиты	р/счет 40502810241020000065 в отделении № 8627 Сбербанка России, г. Мурманск БИК 044705615 к/счет 30101810300000000615

Заказчик:

Наименование	Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»)
Юридический адрес:	164509 г. Северодвинск, пр. Машиностроителей 12 тел. (8-1842)7-02-97 факс (8-1842) 7-28-50
Почтовый адрес:	184682 г. Снежногорск-2, Мурманской обл. Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»
ИНН/КПП	2902060361/511243001
Платежные реквизиты	Плательщиком по договору является Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», 184682, г. Снежногорск, Мурманской обл. УФК по Мурманской области (Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», л/с 41496Э72476), р/сч 405 018 108 403 010 070 01 БИК №044705001,

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Директор филиала «СевРАО» -
Филиал «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»



менко
9г.

от 30.08.2019 г.
№ 14-94/1.1140-ДОР
Д.В. Рукин
с протоколом разногласий

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Филиала «СРЗ «Нерпа»



А.А. Оганян
2019г.

ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»

Приложение №1

к Договору

№ 1819725100152023600000001/108-3/214/123/19
от 03.06.2019 г.

**ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ РАБОТ**

выполнения работ по транспортировке реакторных отсеков из шестиотсечного плавучего блока
утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской №724, из губы Оленья,
Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО»-
филиала «РосРАО» и размещение в ПДХ РО

ЗАКАЗЧИК АО «ЦС «Звездочка»

ИСПОЛНИТЕЛЬ СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО»

Договорная цена на работу: 8 250 000,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 1 375 000,00 (один миллион триста семьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение:

Калькуляция с расшифровками по статьям затрат с указанием трудоемкости на 5 (пяти)
листах.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Директор ФГУП «РосРАО»
Филиал СЗЦ «СевРАО»
И.В. Еременко

«СевРАО» г.
30.04.19 г.
№ 14-001-0013
с. В. Губа
с протоколом
разногласий



ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ

на выполнение работ «Транспортировка реакторных отсеков из шеститотсечного плавучего блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской №724 из губы Оленья, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала «РосРАО» и размещение в ЦДХ РО».

№№ п/п	Наименование статей калькуляции	Сумма с ОХР (руб.)
1	2	3
01	Затраты на материалы - всего	220 468,83
	в том числе:	
1.1	сырье и материалы	
1.2	покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	
1.3	топливо	220 468,83
1.4	тара и тарные материалы покупные	
1.5	запасные части	
1.6	прочие материалы	
1.7	строительные материалы	
1.8	инвентарь и хозяйственные принадлежности	
1.9	специальная оснастка и специальная одежда на складе.	
02	работы и услуги сторонних организаций производственного характера	
03	Затраты на оплату труда основных производственных рабочих - всего:	873 734,22
	в том числе:	
3.1	основная заработная плата	722 094,40
3.2	дополнительная заработная плата	151 639,82
04	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	264 741,47
05	Затраты на подготовку и освоение производства - всего	
06	Прочие прямые затраты	1 082 500,00
07	Накладные расходы, всего:	3 452 479,34
	в том числе:	
7.1	Общепроизводственные затраты	1 511 921,25
7.2	Общехозяйственные затраты	978 058,09
7.3	Отчисления на отраслевые резервы	962 500,00
08	Полная себестоимость	5 893 923,86
09	Прибыль	981 076,14
10	Цена (без НДС)	6 875 000,00
11	НДС, 20%	1 375 000,00
12	Цена	8 250 000,00

Исполнитель расчёта:

Ведущий экономист

(подпись)

Самарина С.А.

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Зам. директора по экономике и финансам

(подпись)

Безуглый А.А.

(Ф.И.О.)


ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»


Расшифровка
затрат отделения Сайда-Губа на ТМЦ к калькуляции
на выполнение работ «Транспортировка реакторных отсеков из шеститотсечного плавучего блока
утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской №724 из губы Оленья, Филиал
«СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала
«РосРАО» и размещение в ЦДХ РО».

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб. без НДС	Период списания ТМЦ		Обоснование необходимости приобретения
							июнь	
Группа ТМЦ: сырьё и материалы.								
1					-			
	ИТОГО:				-			
Группа ТМЦ: топливо.								
1	Дизельное топливо	л	4863,7	45,32	220 406,67		220406,67	
2	Бензин АИ-92	л	1,48	42,00	62,16		62,16	
	ИТОГО:				220 468,83			
Группа ТМЦ: специальная оснастка и специальная одежда на складе.								
1								
2								
	ИТОГО:				-			
	ВСЕГО:				220 468,83	-	220468,83	

Ответственный за
формирование заявки:
Первый зам. директора - главный
инженер


(подпись) Гулак Д.В.
(Ф.И.О.)

Согласовано:
Зам. директора по
экономике и финансам


(подпись) Безуглый А.А.
(Ф.И.О.)

ЗАВЕРЕНО
СЗЦ «СЕВРАО»


Расшифровка
трудозатрат отделения Сайда-Губа к калькуляции
на выполнение работ «Транспортировка реакторных отсеков из шестигротового плавучего блока
утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской №724 из губы Оленья, Филиал
«СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала
«РосРАО» и размещение в ПДХ РО»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Трудо- ёмкость работ, итого	в том числе:				
				февраль	март	апрель	май	июнь
1	Монтаж, демонтаж аппарелей	чел/час	200,0					200,0
2	Очистка площадки ПДХ РО и вытяжных путей	чел/час	180,0					180,0
3	Демонтаж-монтаж разборных ж/б панелей периметрового ограждения; Демонтаж-монтаж временного ограждения ЗКД	чел/час	60,0					60,0
4	Перемещение одноотсечного блока с дока к месту утилизации	чел/час	480,0					480,0
5	Демонтаж упоров	чел/час	180,0					180,0
6	Демонтаж металлоконструкций с палубы дока после выкатки блока	чел/час	40,0					40,0
7	Разборка стапеля	чел/час	80,0					80,0
8	Радиационный контроль	чел/час	180,0					180,0
	ИТОГО:		1 400,00	-	-	-	-	1 400,00

Ответственный за
формирование заявки:
Первый зам. директора - главный
инженер


(подпись) Гулак Д.В.
(Ф.И.О.)

Согласовано:
Зам. директора по экономике
и финансам


(подпись) Безутлый А.А.
(Ф.И.О.)

ЗАВЕРЕНО
СЗЦ «СЕВРАО»

Расшифровка

затрат на оплату труда основных производственных рабочих отделения Сайда-Губа к калькуляции на выполнение работ «Транспортировка реакторных отсеков из шеститотсечного плавучего блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской №724 из губы Оленья, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ПС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала «РосРАО» и размещение в ЦДХ РО»

№ п/п	Группа должностей	Стои- мость* чел./ч.	Коли- чество, чел/ч	Объём затрат на ФОТ, итого	в том числе:				
					февраль	март	апрель	май	июнь
Расчет фонда основной заработной платы									
1	Рабочий 4 разряда	466,60	200,0	93 320,00					93 320,00
2	Рабочий 5 разряда	513,79	890,0	457 273,10					457 273,10
3	Рабочий 6 разряда	553,23	310,0	171 501,30					171 501,30
	ИТОГО:		1400,0	722 094,40		-	-	-	722 094,40
Расчет фонда дополнительной заработной платы									
№ п/п	Вид оплаты	Объём затрат на ФОТ, итого	в том числе:						
			февраль	март	апрель	май	июнь		
1	ОО на оплату отпусков	151 639,82	-	-	-	-	151 639,82		
	ИТОГО:	151 639,82	-	-	-	-	151 639,82		
	Фонд оплаты труда по контракту	873 734,22	-	-	-	-	873 734,22		


Ответственный за формирование заявки:

Первый зам. директора - главный инженер


(подпись) Гулак Д.В.
(Ф.И.О.)

Согласовано:

Зам. директора по экономике и финансам


(подпись) Безуглый А.А.
(Ф.И.О.)


ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»


**Расшифровка
прочих прямых затрат к калькуляции
на выполнение работ «Транспортировка реакторных отсеков из шестиотсечного плавучего
блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской №724 из губы Оленья,
Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ
«СевРАО» - филиала «РосРАО» и размещение в ЦДХ РО»**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб. без НДС	Период			Обоснова не необходимо сти
						апр	май	июнь	
1	Услуги судна "Итарус"	сут.	5	216 500,00	1 082 500,00			1082500,00	
	ИТОГО:				1 082 500,00			1082500,00	

Ответственный за
формирование заявки:
Первый зам. директора -
главный инженер


(подпись) Гулак Д.В.
(Ф.И.О.)

Согласовано:
Зам. директора по
экономике и
финансам


(подпись) Безутлый А.А.
(Ф.И.О.)

**ЗАВЕРЕНО
СЗЦ «СЕВРАО»**



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала «Одорементный завод
Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ПС «Звездочка»

Оганян

2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

Директор СЗЦ СевРАО

Филиал «СЗЦ СевРАО»



Еременко

05.09.2019 г.

140.0013

С. Гусев

С. Гусев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по транспортировке реакторных отсеков из шестиотсечного плавучего блока утилизированной АПЛ проекта 941, заводской №724, из губы Оленья, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ПС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» филиала «РосРАО» и размещение в ЦДХ РО.

2019

ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»

1. Общие положения:

1.1. Наименование работы: «Транспортировка реакторных отсеков из шестиотсечного плавучего блока утилизированной АПЛ проекта 941, заводской №724, из губы Оленья, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» филиала «РосРАО» и размещение в ПДХ РО

2. Основание для проведения работ:

2.1. Государственный контракт № 1819725100152023600000001/ П.2л.219.20.18.2132 от 11 июля 2018 г. на выполнение работ «Формирование реакторных отсеков из шестиотсечного плавучего блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской № 724 и их размещение на долговременное береговое хранение», заключенный между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Акционерным обществом «Центр судоремонта «Звездочка».

2.2. Заказчик - Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», в лице Директора Филиала «Судоремонтный завод «Нерпа» (сокращенно Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС Звездочка»), в лице директора Аркадия Алексеевича Оганяна, действующего на основании доверенности № 545/322ФД от 04.12.2017г.

2.3. Исполнитель - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Еременко Валерия Васильевича, действующего на основании доверенности от 18.03.2019 года № 214/82/2019-ДОВ

2.4. Соисполнитель -

3. Цель и задачи выполняемых работ и их назначение:

3.1. Основная цель работы: транспортировка и размещение двух одноотсечных блоков РО из шестиотсечного плавучего блока утилизированной АПЛ проекта 941, заводской №724 на долговременное хранение в пункте долговременного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО) в губе Сайда.

3.2. Для реализации вышеуказанной цели в рамках проведения работы планируется выполнить следующие задачи:

- перевод транспортного судна (плавдока) на акваторию губы Оленья;
- постановка транспортного судна (плавдока) на подводные опоры причала Филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»;
- комиссионное освидетельствование сформированных и подготовленных к долговременному хранению реакторных отсеков с проведением радиационного обследования;
- пересадка одноотсечных блоков реакторного отсека с судовозных балок на кильблоки самоходной транспортной системы для перемещения тяжеловесных грузов;
- перевод одноотсечных блоков реакторного отсека и подфундаментных ступьез и клиновых подкладок на палубу транспортного судна (плавдока) с раскреплением их от перемещения организацией ЗСР и физической защиты;
- перевод (буксировка) транспортного судна (плавдока) в губу Сайда с постановкой его на подводные опоры причала ПДХ РО «Сайда»;
- перевод одноотсечных блоков реакторного отсека с палубы транспортного судна (плавдока) на стальнойную плиту ПДХ РО «Сайда»;
- пересадка одноотсечных блоков реакторного отсека с кильблоков на стальнойную оснастку и размещение на хранение на штатном месте ПДХ РО «Сайда»;
- передача одноотсечных блоков реакторного отсека и эксплуатационной документации СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

4. Технические требования:

4.1. При выполнении работ по обеспечению транспортно-технологической операции:

- соблюдение требований безопасности и охраны труда по безаварийному производству работ;
- соблюдение мер радиационной безопасности;
- проведение мероприятий, обеспечивающих готовность технических средств, участвующих в проведении ТТО.
- проведение режимных мероприятий по безопасности проведения работ.

4.2. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ с соблюдением

требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.

5. Наименование и состав работ:

5.1. Выполнение транспортно-технологической операции одноотсечных блоков РО с утилизированного шеститотсечного плавучего блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской №724 в ПДХ РО «Сайда»:

5.1.1. Обязанности Исполнителя:

- очистка площадки ПДХ РО и вытяжных путей;
- перевод блоков с транспортного судна (плавдока) на ПДХ РО «Сайда»;
- демонтаж упоров раскрепления блоков;
- выкатка блоков на стальную плиту;
- установка блоков на штатное место;
- демонтаж и монтаж инженерно-технических средств физической защиты площадки хранения блоков РО;
- организация и демонтаж временной ЗСР и дозиметрического контроля;
- выставление дополнительного поста в районе вытяжного причала на время стоянки транспортного судна (плавдока) и выкатка блоков у причала в губе Сайда;
- демонтаж разборных ж/б панелей периметрового ограждения;
- установка ж/б панелей периметрового ограждения на место;
- подключение/отключение транспортного судна (плавдока) от берегового питания на ПДХ РО «Сайда»;
- швартовка транспортного судна (плавдока);
- установка блоков на стулья;
- демонтаж, установка временного ограждения (ЗСР);
- проведение радиационного контроля площадки, причала, вытяжных путей, блоков реакторного отсека, грузоподъемных и транспортных средств во время проведения транспортно-технологической операции;
- дежурство автотранспорта.

5.1.2. Обязанности Заказчика:

- буксирное обеспечение транспортного судна (плавдока);
- разработка РКД на размещение и раскрепление блоков РО;
- перевод блоков на транспортное судно (плавдок);
- раскрепление блоков на транспортном судне (плавдоке);
- подключение/отключение транспортного судна (плавдока) от берегового питания на акватории филиала «СРЗ «Нерпа».

6. Отчетная документация

Акт выполненных работ;
Технический акт выполненных работ;
Фотодокументы.

7. Требования обучению персонала Исполнителя

Не выставляются

8. Перечень принятых сокращений

ЗСР	-	зона строгого режима;
РО	-	реакторный отсек;
АПЛ	-	атомная подводная лодка;
ТТО	-	транспортно-технологическая операция
ПДХ РО	-	пункт долговременного хранения реакторных отсеков

ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»

Приложение №3

к Договору

№ 1819725700152023600000001/Тс-3/014/

от «03» 06 2019г. 123/19

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по транспортировке реакторных отсеков из шеститотсечного плавучего блока утилизированной АПЛ проекта 941, заводской №724, из губы Оленья, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО»- филиала «РосРАО» и размещение в ПДХ РО.

№№ п/п	Наименования выполнения работ	Результаты работ	Срок начала и окончания работ и предоставления результатов работ	Цена работ с НДС (руб.)
	Выполнение работ по транспортировке реакторных отсеков из шеститотсечного плавучего блока утилизированной АПЛ проекта 941, заводской №724, из губы Оленья, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО»- филиала «РосРАО» и размещение в ПДХ РО	1. Акт выполненных работ 2. Технический акт выполненных работ 3. Фотодокументы о размещении объектов на ПДХ РО «Сайда»	Начало: с 03.06.2019г. Окончание: до 20.06.2019г.	8 250 000,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 1 375 000,00 (один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
ИТОГО				

«Исполнитель»
Директор Филиала «СРЗ «Нерпа»
АО «ЦС «Звездочка»
В.В. Семеновко
2019г.
25.04.19г.
214-34771.11/40-0015
Д.В. Гунин
с предоставлением подписи

«Заказчик»
Директор Филиала «СРЗ «Нерпа»
АО «ЦС «Звездочка»
А.А. Оганян
2019г.

ЗАВЕРЕНО
СЗЦ «СЕВРАО»

Протокол разногласий к Договору

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» Аркадия Алексеевича Оганяна, действующего на основании доверенности № 545/322ФД от 04.12.2017г с одной стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Еременко Валерия Васильевича, действующего на основании доверенности от 18.03.2019 года № 214/82/2019-ДОВ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с п. 6.1.4 закупочной документации запроса котировок в электронной форме (Выполнение работ в рамках Государственного контракта №1819725100152023600000001/ П.2л.219.20.18.2132 от 11.07.2018г. «Формирование реакторных отсеков из шестиотсечного плавучего блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской № 724 и их размещение на долговременное береговое хранение», идентификатор1819725100152023600000001 по транспортировке реакторных отсеков из шестиотсечного плавучего блока утилизированной атомной подводной лодки проекта 941, заводской № 724 из губы Оленья, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в губу Сайда, отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО»- филиала «РосРАО» и размещение в ПДХ РО) составили настоящий протокол разногласий о нижеследующем:

№ п/п	Редакция Заказчика	Редакция Исполнителя	Согласованная редакция
1	4.2.Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по актам приемки выполненных работ. Одновременно с актом выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику: - анализ «Счета 20» (карточка учета затрат) с начала выполнения работ до их завершения; - отчетную (отчетно-сметную калькуляцию); - копии документов, подтверждающих состав затрат (собственных и по договорам с соисполнителями); при наличии командировочных расходов предоставляет копии отчетных документов (командировочных удостоверений, проездных документов, квитанций за проживание и пр.	4.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту приемки выполненных работ. Одновременно с актом выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику документы, указанные в календарном плане (приложение № 3)	Редакция Исполнителя

ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»

№ п/п	Редакция Заказчика	Редакция Исполнителя	Согласованная редакция
2	5.1. Общая Цена выполненных работ, поручаемых Заказчиком Исполнителю по договору, определена на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет 8 250 000,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 1 375 000,00 (один миллион триста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). Цена является ориентировочной с предельным значением, переводится в фиксированную с предоставлением протокола фиксированной цены, расшифровок по статьям затрат, анализа счета 20, копий подтверждающих документов.	5.1. Цена настоящего Договора составляет 8 250 000,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 1 375 000,00 (один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.	Редакция Исполнителя
3	5.3. Цена договора включает в себя прямые затраты Исполнителя, накладные расходы, прибыль, все лимитированные затраты Исполнителя, все расходы Исполнителя на получение необходимых согласований разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Исполнителя.	5.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, все затраты Исполнителя, включая расходы, налоги, сборы, другие обязательные платежи, в том числе за передачу исключительных прав, стоимость приобретения Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для выполнения Договора.	Редакция Исполнителя
4	5.4. Расчеты по настоящему Договору производится в следующем порядке: - Заказчик производит оплату аванса в размере 30%; - окончательный расчет производится по фиксированной цене с предоставлением протокола фиксированной цены, расшифровок по статьям затрат, анализа счета 20, копий подтверждающих документов, на основании подписанного Сторонами акта выполнения работ по предъявленному Исполнителем счету-фактуре, в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения счета-фактуры.	5.4. Оплата оказанных услуг (этапа услуг) производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг).	Редакция Исполнителя
		ЗАВЕРЕНО	
		СЗЦ «СЕВРАО»	

№ п/п	Редакция Заказчика	Редакция Исполнителя	Согласованная редакция
5	12.1. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, под которым понимается урегулирование всех разногласий относительно условий настоящего договора в случае их возникновения между Сторонами. Настоящий договор действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.	12.1. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, под которым понимается урегулирование всех разногласий относительно условий настоящего договора в случае их возникновения между Сторонами. Настоящий договор действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и распространяется на отношения сторон возникшие с 21.05.2019	Редакция Исполнителя
6	3.1. Предусмотренные Договором работы выполняются в период с 03.06.2019 по 20.06.2019г.в соответствии с Календарным планом (Приложение №3)	3.1. Предусмотренные Договором работы выполняются в период с 21.05.2019 по 20.06.2019г.в соответствии с Календарным планом (Приложение №3)	Редакция Исполнителя
7	Календарный план (приложение № 3) Срок начала и окончания работ и предоставления результатов работ Начало: с 03.06.2019г. Окончание: до 20.06.2019г.	Календарный план (приложение № 3) Срок начала и окончания работ и предоставления результатов работ Начало: с 21.05.2019г. Окончание: до 20.06.2019г.	Редакция Исполнителя
8	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 24 Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100 Электронная почта: sevrao@rosrao.ru ИНН 4714004270, КПП 519043002 р/счет 40502810241020000065 в отделении № 8627 Сбербанка России, г. Мурманск к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 24 Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100 Электронная почта: sevrao@rosrao.ru ИНН 4714004270, КПП 519043002 р/счет 40502810241020000065 в отделении № 8627 Сбербанка России, г. Мурманск к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615	Редакция Исполнителя

ЗАВЕРЕНО

СЗЦ «СЕВРАО»

№ п/п	Редакция Заказчика	Редакция Исполнителя	Согласованная редакция
	Управление Федерального казначейства по Мурманской области (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») л/с № 41496Э7294Д БИК 044705001 р/сч 40501810840301007001 Отделение Мурманск г. Мурманск		

ИСПОЛНИТЕЛЬ»
 Директор СЗЦ «СевРАО» -
 филиал ФГУП «РосРАО»
 В.В. Власенко
 2019г.
 20.04.19г.
 140-00015
 Р.В. Гущин
 с протоколом
 разногласий

«ЗАКАЗЧИК»
 Директор филиала «СРЗ «Нерпа»
 С протоколом разногласий
 «КО «СевРАО»
 А.А. Оганян
 2019г.

ЗАВЕРЕНО
 СЗЦ «СЕВРАО»

ПРОТОКОЛ

Урегулирования разногласий к Договору № 18197251001520236000000001/708-3/2014/23/19
от «13» 06 2019г.

Между ФГУП «РосРАО» и Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»

Номер пункта Договора	Редакция Исполнителя	Редакция Заказчика	Принятая редакция
п.4.2	По тексту протокола разногласий	п.4.2- принять в редакции Исполнителя	
п.5.1.	По тексту протокола разногласий	п.5.1. – принять в редакции Исполнителя	
п.5.3	По тексту протокола разногласий	п.5.3. – принять в редакции Исполнителя	
п.5.4	По тексту протокола разногласий	п.5.4. – принять в редакции Исполнителя	
п.12.1	По тексту протокола разногласий	п.12.1. – принять в редакции Исполнителя	
п.3.1	По тексту протокола разногласий	п.3.1. – принять в редакции Исполнителя	
Календарный план (приложение №3)	По тексту протокола разногласий	Календарный план (приложение №3) – принять в редакции Исполнителя	
п.2.3.7	По тексту договора	п.2.3.7 – исключить	В редакции Заказчика
п.2.3.8	По тексту договора	п.2.3.8 – исключить	В редакции Заказчика
п.2.3.10	По тексту договора	п.2.3.10 – исключить	В редакции Заказчика
п.2.3.11	По тексту договора	п.2.3.11 – исключить	В редакции Заказчика
п.2.3.12	По тексту договора	п.2.3.12 – исключить	В редакции Заказчика
п.2.3.13	По тексту договора	п.2.3.13 – исключить	В редакции Заказчика
п.5.6	По тексту договора	п.5.6.- изменить и читать: «Датой платежа по настоящему договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика»	В редакции Заказчика
п.5.7	По тексту договора	п.5.7- исключить	В редакции Заказчика
Юридические адреса,	По тексту протокола	Внести изменения в реквизиты сторон: Исполнитель:	

банковские реквизиты	разногласий И договора	Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 24 ИНН/КПП 4714004270/770601001 Наименование: Северо – Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Почтовый адрес: Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100 ИНН 4714004270, КПП 519043002 Платежные реквизиты: р/счет 40502810241020000065 в отделении № 8627 Сбербанка России, г. Мурманск БИК 044705615 к/счет 30101810300000000615 Заказчик: Наименование: Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка» Юридический адрес: 164509 г. Северодвинск, пр. Машиностроителей 12 тел. (8-1842)7-02-97 факс (8-1842) 7-28-50 Почтовый адрес: 184682 г. Снежногорск-2 Мурманской обл. Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» ИНН/КПП 2902060361/511243001 Платежные реквизиты: Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», 184682, г. Снежногорск -2 Мурманской обл. Р/счет № 40702810141000147042 в Мурманском отделении N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск К/счет 30101810300000000615, БИК №044705615, ОГРН 1082902002677,	В редакция Заказчика
----------------------	------------------------	--	----------------------------

Примечание:

1. Все остальные пункты Договора №1819725100152023600000001 от 17.08.2014/123/19 от «03» 06 2019г. не оговоренные в настоящем Протоколе урегулирования разногласий, остаются в силе и в редакции указанного Договора.

2. Настоящий Протокол разногласий после подписания его Сторонами в редакции его решающей части является неотъемлемой частью Договора №1819725100152023600000001 от 17.08.2014/123/19 от «03» 06 2019г

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор СЗЦ «СевРАО» -
Филиал ФГУП «РосРАО»

В.В.Еременко
2019 г.



ЗАКАЗЧИК

Директор Филиала «СРЗ «Нерпа»
АО «ЦС «Звездочка»

«31» 06 2019г.

