

## Дополнительное соглашение №1

к договору подряда №1418187407642020105007147/14/19 (по изготовлению и установке зашивки из оцинкованного листа систем газовыпуска ГД, котлов, глушителей-искрогасителей, ВДГ, АДГ и по изготовлению, монтажу и испытанию системы холодильной СКВ на строящемся судне проекта 22870 зав.№010) от 17.06.2019 г.

г. Астрахань

«09» августа 2019г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВрИО директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Пестов Игоря Эриковича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 06 июня 2019г. 545/198 ФД, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма «Престиж-строй» (ООО МПФ «Престиж-строй»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шаплыгина П.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили дополнительное соглашение к договору оказания услуг №1418187407642020105007147/14/19 от 17.06.2019г. о нижеследующем:

1. Пункт. 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Исполнитель обязуется сдать результаты работ в соответствии с условиями Договора. Сроки выполнения Работ: со следующего дня после даты подписания настоящего Договора до 25 сентября 2019г.»

2. Пункт. 13.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Обязательства Исполнителя по предоставлению Заказчику всех документов на оплату выполненных Работ должны быть исполнены не позднее 25 сентября 2019г.»

3. В Ведомости исполнения работ (Приложение №1 к договору) графу «Срок окончания работ» изложить в следующей редакции:

«25.09. 2019г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора оказания услуг №1418187407642020105007147/14/19 от 17.06.2019г.

5. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем дополнительном соглашении, Договор оказания услуг №1418187407642020105007147/14/19 от 17.06.2019г. остается без изменений.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Заказчик**

ВрИО Директора филиала  
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»



М.П.

И.Э. Пестов

«09» августа 2019г.

**Исполнитель**

Генеральный Директор  
ООО МПФ «Престиж-строй»



Шаплыгин

«09» августа 2019г.

