

**Дополнительное соглашение № 1
к договору № 1418187407642020105007147/106-19/ГД от «23» июля 2019 г.**

г. Астрахань

«14» августа 2019 г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Пестова Игоря Эриковича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 06 июня 2019г. 545/198 ФД, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «286 Инженерный центр» (ООО «286 Инженерный центр»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Домашенко Олега Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились принять п. 1.2 Договора в следующей редакции:

«Исполнитель обязуется сдать результаты Работ в соответствии с условиями Договора. Сроки выполнения Работ: начало выполнения работ - со следующего дня после даты подписания настоящего Договора, окончание работ – «15» октября 2019 г., при этом срок окончания выполнения работ по договору может быть изменен в одностороннем порядке Заказчиком, в случае изменения сроков графика строительства судна, с уведомлением Исполнителя в письменной форме и подписания дополнительного соглашения.»

2. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу со дня его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору № 1418187407642020105007147/106-19/ГД от «23» июля 2019 г.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено и не оговорено условиями настоящего Дополнительного соглашения, Стороны обязаны руководствоваться положениями договора № 1418187407642020105007147/106-19/ГД от «23» июля 2019 г. и дополнительных соглашений к нему.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью договора № 1418187407642020105007147/106-19/ГД от «23» июля 2019 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Врио директора филиала
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»



Игорь Эрикович Пестов
И.Э. Пестов

_____ 2019 г.

Генеральный директор
ООО «286 Инженерный центр»



О.М. Домашенко

« _____ » _____ 2019 г.
М.П.

Олег Михайлович Домашенко

14 08 9